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Comment organiser le projet ?

Le diagramme ci-dessous se nomme un diagramme de Gantt. Il permet d’organiser un projet en
répondant aux questions : Qui ? Fait quoi ? Quand ?

Voici le diagramme de Gantt du projet :
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Travail demandé :
Expliquez comment s’organise le projet en répondant aux questions suivantes. Vous utiliserez le diagramme
de Gantt du projet ci-dessus :

1- De combien de taches se compose le projet ?

2- Quelle est la date de début de projet ?

3- Quelle est la date de fin de projet ?

4- Quelle tache doit-étre réalisée le 5 mars ?

5- Quelles taches doivent-étre réalisée le 12 mars ?

6- Comment réaliser 2 taches le méme jour ?

7- Expliquez en quoi cette organisation permet de gagner du temps par rapport a une organisation
linéaire ou toutes les taches sont faites les unes a la suite des autres ?

8- Que pouvez-vous dire sur 'avancement du projet ?
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Limo;
Comment organiser le projet ?

Produire, distribuer et convertir une énergie 4eme

Bilan :

La planification permet d’organiser le projet. Elle permet de savoir qui doit faire quoi et quand. Le
diagramme de Gantt est la solution la plus employée pour gérer un projet.

A chaque tache listée sur la gauche du diagramme correspond un rectangle dont la longueur dépend
de la durée. Ce rectangle est placé sur le calendrier de droite afin d'indiquer les dates de début et de
fin de la tache. Un trait noir l'intérieur du rectangle indique la progression de la tache en pourcentage.
Le diagramme de Gantt permet de savoir si le projet est en avant ou prend du retard.
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